


Ajuntament  de Terrassa

 Generalitat
de Catalunya

LLEI DE BARRIS
PLA DE MILLORA DE LA MAURINA
Informe CAS - **GENER 2015**

LA MAURINA






Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

Ajuntament  de Terrassa

 Generalitat
de Catalunya



1. SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DELS PROGRAMES 2013-2014

SEGUIMENT DELS PROGRAMES URBANÍSTICS

1.01 PLAÇA DE LA MAURINA I NOU EQUIPAMENT

L'obra del Projecte del nou equipament i millora de la urbanització de la plaça de La Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat va sortir a licitació el mes de novembre de 2011. No obstant això, una vegada aquest Ajuntament va ser informat pe la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit, de que durant l'any 2012 la Generalitat no satisfaria els imports justificats en aquest període, es van realitzar els tràmits administratius oportuns per deixar l'esmentada licitació en suspens fins que no hi hagués garanties sobre el seu finançament, evitant-se d'aquesta manera l'agreujament de les tensions de tresoreria d'aquest Ajuntament.

Donat que la situació econòmica-financera no ha millorat al llarg del període de pròrroga, sinó que s'ha incrementat el deute acumulat, es manté en suspens l'execució de l'obra i en el nou pla financer es proposa la reprogramació de les accions vinculades a l'execució d'aquesta obra per a l'any 2018.

1.02 XARXA DE PASSATGES DE LA MAURINA

La intervenció sobre la xarxa de passatges de la Maurina s'adequarà, prioritzarà i reprogramarà en funció de la dotació i disponibilitat pressupostàries. Així mateix la concreció de les actuacions que es portaran a terme sobre el terreny també es preveu que es reformulin arrel de la revisió del projecte i s'adeqüin a les necessitats i disponibilitats en el moment de l'execució.

No obstant això, durant l'any 2014 s'han realitzat treballs de reparació i impermeabilització del paviment a la placeta de Sardenya. Aquest espai de vianants, d'accés als números 37-39 del carrer de Sardenya, situats a l'interior de l'illa, comunica amb el carrer d'Orà. En aquest espai el paviment de formigó s'havia deteriorat i presentava esquerdes, desnivells i superfícies llises que podien provocar rrelliscades.

Els treballs han consistit en el reblert de les esquerdes, reparació de juntes i posteriorment aplicació d'un acabat de diferents capes de pintura de poliuretà amb sorra, respectant els colors originals de la plaça i amb un acabat de fàcil neteja i manteniment. També s'han subministrat i col·locat, al passatge adjacent, 5 trams de barana de tub de ferro, collat al terra amb platina i amb un acabat de pintura Oxir i s'han realitzat treballs de neteja del jardinet i les herbes en les jardineres.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Construcciones Javier Mojal, S.L per un import de 23.809'78€ i s'han portat a terme durant el mes de juny de 2014.

3.03 MILLORA DE LA PERMEABILITAT DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS

Durant l'any 2014 s'han iniciat també les obres d'estabilització del talús a l'entorn del Poliesportiu de la Maurina. Es tracta d'un talús, format per terres parcialment vegetades, que patia pèrdues de material a la part superior a causa de l'elevada pendent que de forma natural les empenyia cap a la vorera. Per evitar aquesta problemàtica s'ha realitzat un moviment de terres per suavitzar el pendent del talús. Posteriorment s'ha col·locat terra vegetal, s'ha renovat el sistema de reg i s'ha instal·lat una manta "antiherbes" per tal d'evitar les escorrenties i l'abocament de terres. Finalment, s'ha millorat el sistema de drenatge i de reconducció de les aigües pluvials cap a les canalitzacions. L'obra finalitzarà amb la replantació arbustiva i/o de gramínies.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Structures Detailing, S.L per un import de 39.707'36€ i s'han portat a terme durant el mes de desembre de 2014.

SEGUIMENT DELS PROGRAMES SOCIALS

2.01 -2.02 -2.03 Ajuts a la rehabilitació, Ajuts al foment de la millora del paisatge urbà i ajuts d'adequació d'instal·lacions comunitàries

El termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d'edificis plurifamiliars del barri es va obrir al novembre del 2010, després que es fessin efectives les Bases Reguladores el 28 d'octubre del 2010 i com a complement dels ajuts que ofereix la Generalitat. En data 7 de setembre de 2012 es va ampliar el període fins el 30 de setembre de 2013, prorrogable un any més de manera automàtica.

Donat que l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga extraordinària de quatre anys i que encara no s'ha exhaurit la totalitat de la dotació aprovada pel camp 2, s'ha ampliat el termini de sol·licitud dels diferents ajuts a la rehabilitació d'edificis i adequació d'instal·lacions comunitàries, fins el 30 de setembre de 2018 o fins a exhaurir els recursos econòmics destinats a aquests ajuts.

Durant els anys 2013 i 2014, han rebut ajuts 6 comunitats de propietaris per un import total de 196.056'67€, essent 136 el total de famílies beneficiàries.

Resultats acumulats assolits fins 31 de desembre de 2014:

Total comunitats assessorades : 82
Total d'Avaluacions Tècniques Prèvies d'Edificis: 49
Total d'ajuts atorgats : 28 comunitats de propietaris
Total d'obres de rehabilitació finalitzades: 26 comunitats veïnals
Total import d'ajuts atorgats: 591.964,73

Pel que fa a les previsions per al 2015, s'està treballant amb 4 comunitats de forma més intensa per concretar el projecte .

7.12 Dinamització i suport a les Comunitats de Veïns

Es manté un equip de treball format per una arquitecte i una medidora social que continuen portant a terme tasques d'assessorament i orientació, tant a comunitats com a particulars, sobre el procés administratiu i tècnic que cal realitzar per poder rehabilitar el seu edifici i alhora intentar que l'expedient compleixi amb els requisits per obtenir un ajut a la rehabilitació, en cas d'obrir-se convocatòria de la Generalitat.

El termini per a sol·licitar els ajuts es va obrir al novembre del 2010, després que es fessin efectives les Bases Reguladores el 28 d'octubre del 2010 i com a complement dels ajuts que ofereix la Generalitat. En data 7 de setembre de 2012 es va ampliar el període de sol·licitud d'ajuts fins el 30 de setembre de 2013, prorrogable un any més de manera automàtica i , amb la sol·licitud de la pròrroga extraordinària, també s'amplia el termini per tal que totes les famílies interessades en la millora dels seus edificis hi puguin optar.

El programa ofereix a les comunitats de propietaris, un servei integral, social i tècnic, que pot anar des de l'assessorament per a la constitució d'una comunitat fins a l'execució de les obres de rehabilitació.

Resultats assolits durant l'any 2013 i 2014:

Total d'ajuts complementaris atorgats (clàusula social): 8

Total d'ajuts complementaris sol·licitats: 12

Resultats acumulats assolits fins 31 de desembre de 2014:

Total d'ajuts complementaris atorgats (clàusula social): 51

Total d'ajuts complementaris sol·licitats : 67

En l'inici del programa, durant els anys 2009-2010 es va realitzar una diagnosi del parc d'habitatges del barri de la Maurina per poder entrar en contacte amb les comunitats de propietaris i ajustar la línia d'ajuts per a la rehabilitació a les necessitats del territori. En el 2014 s'ha tornat a fer un nou estudi diagnòstic per tal d'aproximar-se a aquelles comunitats que no van poder sol·licitar els ajuts i poder dissenyar un nou pla de treball. En total s'han inspeccionat novament 154 edificis.

Les actuacions per donar recolzament i assessorament a les comunitats veïnals han estat:

Actuacions tècniques:

- Inspeccions per l'Avaluació Tècnica Prèvia (justificació de la necessitat i idoneïtat de les obres, presa de contacte i conscienciació de la comunitat)
- Inspeccions per supervisar el Final d'Obra
- Reunions amb tècnics/arquitectes i aparelladors (revisió dels informes i/o projectes tècnics)
- Reunions amb constructors (revisió pressupostos, adequació solucions constructives)

Actuacions de Dinamització:

- Reunions d'assessorament amb els representants de les comunitats veïnals
- Visites de seguiment
- Recolzament per a constituir la comunitat
- Coordinació i derivació de casos amb altres serveis : Habitatge Terrassa, Serveis Socials, Aigües de Terrassa, Policia, Urbanisme i Salut Pública.
- Assistència i dinamització de Junttes de propietaris
- Taula de presidents sobre el procés de rehabilitació

Tot i que aquest programa suposa un ajut considerable en el finançament de les obres de rehabilitació, es produeixen determinades situacions en què els propietaris no poden assumir les despeses que aquestes rehabilitacions suposen per les seves condicions socioeconòmiques. En aquests casos, es pot optar a un ajut complementari que pot arribar al 100% del cost de l'obra (fins a un màxim de 10.000 euros) que està contemplat en les clàusules socials d'aquestes subvencions, sempre i quan els i les propietàries compleixin els següents requisits:

- No tenir uns ingressos de la unitat familiar superiors a 1,5 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Sufficiència de Catalunya) que sigui vigent en el moment de l'atorgament (IRSC 2010 – 11.951,59 euros) o 1,8 vegades l'IRSC (14.341,91 euros) en el cas d'unitats familiars amb més d'un membre.
- No disposar d'altres béns immobles.
- Destinar l'habitatge objecte de l'ajut a residència habitual i permanent.

7.03 Programa Jove

Dinamització de joves en medi obert

Antecedents:

Un cop finalitzat el Pla de Barris el desembre de 2012, es valora la necessitat de continuar el projecte d'intervenció amb joves en medi obert, donada la complexa realitat juvenil del barri. El programa, amb dependència de Serveis Socials d'Atenció Primària de la zona 4.1. i el porta a terme una Educadora Social. Es dona continuïtat al projecte durant 2013 i 2014.

Objectiu principal:

Realitzar una actuació integral i transversal amb els i les joves, des d'una intervenció educativa individual, per millorar les seves condicions de socialització i de qualitat de vida, també des d'una dimensió comunitària i preventiva, per potenciar el seu entorn social a partir de la corresponsabilització de diferents serveis i entitats del barri en l'abordatge de les situacions.

Col·lectiu destinatari:

Joves majors de 16 anys, que passen gran part del seu temps a l'espai públic, que presenten indicadors de risc social i que requereixen d'una intervenció d'altres serveis, que per desconeixement, manca de motivació, manca de consciència de les seves necessitats i/o altres motius, no permeten que aquests/es hi arribin per iniciativa pròpia.

Metodologia:

La metodologia que s'utilitza és flexible, transversal i participativa.

Les intervencions que es realitzen, queden registrades en diversos documents, així com a les aplicacions corporatives.

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ:

1. Intervenció individual:

Accions transversals, continuades i combinades entre diferents departaments municipals i la xarxa de recursos comunitaris, que busquen atendre de forma integral les dimensions de la vida del jove. Les intervencions es podrien agrupar en els següents blocs: formatives, laborals, de salut, de lleure, legals i d'altres. També es tramiten alguns ajuts bàsics i d'urgència.

Aquesta intervenció es porta a terme a través de dues accions:

- Atencions al Centre Cívic
- Treball i seguiment de casos individuals

2. Intervenció grupal:

Programació d'activitats per reforçar el vincle amb l'educador/a i treballar les interrelacions que es donen en el grup. Realització d'activitats a l'espai públic que possibilitin la proximitat i vinculació dels i les joves amb els recursos i serveis del barri i de la ciutat.

Es desenvolupa a través de:

- Espai +18
- Activitats de lleure

3. Intervenció en medi obert:

És la intervenció que es realitza cada vegada que l'educadora surt a l'espai públic i contacta amb el grup de joves. Es combinen els dies i les franges horàries de la presència al carrer, per tal de tenir una visió més acurada de la realitat.

Es realitzen intervencions individuals i derivacions a d'altres projectes o recursos existents. Els espais on s'intervé són principalment les places.

4. Intervenció comunitària:

Contacte i treball conjunt amb els diversos agents comunitaris, per tal de sensibilitzar respecte la problemàtica dels i les joves, i de cercar alternatives de millora. A la vegada que, s'implica el col·lectiu jove en la dinàmica comunitària i es crea un sentiment de corresponsabilitat.

S'estructura en:

- Coordinacions
- Taula Tècnica de Joves de la Maurina
- Activitats comunitàries

DADES DINAMITZACIÓ DE JOVES EN MEDI OBERT 2013

Atenció individual al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany:

	Autòctons/es	Origen marroquí	Altres procedències	TOTAL
Noies	11	14	0	25
Nois	3	61	3	67
TOTAL	14	75	3	92

S'ha treballat en **67 casos** (40 s'introdueixen a les Aplicacions Corporatives).

Intervencions grupals:

ESPAI+18	Autòctons/es	Origen marroquí	Altres procedències	TOTAL
Noies	13	7	2	22
Nois	6	53	6	65
TOTAL	19	60	8	87

Total assistències: 257 assistències.

Activitats de Lleure

Les activitats realitzades són Futbol, Cinema a la Fresca, Reunions, Sortides, Tallers de cuina i excursions.

TOTAL activitats realitzades: **33**.

TOTAL participacions: **1.396**.

Intervencions en Medi Obert:

Algunes intervencions es planifiquen i realitzen conjuntament amb els Educadors de Programa Districte Jove.

Total prospeccions: **117 dies** (d'aquestes, **21** s'han fet de manera conjunta **amb DJ**).

Total franges horàries: **36 mati**, **103 tarda** i **12 nit**.

En total s'ha contactat amb **204 joves**, dels quals **44** eren joves **no coneguts**.

Del total, **63 són dones** i **67 són menors** d'edat.

La seva procedència és: **62 autòctons**, **131 d'origen marroquí** i **10 d'altres**.

Joves contactats:

	Autòcton/a	Origen marroquí	Altres proced.	TOTAL
Noies	35	27	1	63
Nois	28	104	9	141
TOTAL	63	131	10	204

Intervencions individuals:

Total intervencions: **1.015**.

Total derivacions: **222**.

Els espais d'intervenció són principalment, Plaça de l'Assemblea de Catalunya, Avinguda Àngel Sallent (davant locutori) i Biblioteca. Arrel d'una queixa veïnal, també s'ha intervingut a la Plaça de l'Olivera i Passatge de l' Olivera.

Intervenció Comunitària:

- **Equip:** Reunions setmanals amb l'equip de serveis socials de la Maurina.
- **Districte Jove:** Reunions periòdiques amb l'educador referent + 4 reunions amb responsables.
- **Serveis Socials / Joventut / Pla de Barris:** Reunions de seguiment. S'han realitzat 6 reunions.
- **Entitats:** Reunions amb Preju Sarau, Club Amigos, AVV, Fundació Maria Auxiliadora, Creu Roja, entitats del Districte 4.
- **CITE:** s'han fet **5 visites** d'assessorament amb un total de **14 joves**.
- **Altres:** Reunions amb serveis socials de la zona 4, professionals del Punt Maurina, Policia, Biblioteca D4, Justícia Juvenil, SAI, Taula Tècnica Transversal del Districte 4, CAP Oest.

Taula tècnica de Joves. Amb representants de:

- Entitats juvenils: Preju Sarau i Club Amigos
- Instituts de referència: INS Aymerigues i INS Nicolau Copèrnic.

- Servei de Joventut i Lleure: Districte Jove i PIDCES.
- Serveis Socials de la zona
- Biblioteca del Districte 4

En total s'han fet **10 reunions** de treball.

Activitats comunitàries:

- **Festa Major Jove**, Taula Tècnica de Joves i Associació de veïns/es.
- **Jocs a la fresca**, Taula Tècnica de Joves.
- Col·laboració activitats **Campanya de Civisme**, Servei de Ciutadania.
- **Cinema a la fresca**, Taula Tècnica de Joves.
- Col·laboració **Festival de Circ**, Servei de Cultura, AVV, Associació de circ Tub d'Assaig.
- **Lliga futbol + 18**, Associació de veïns/es.
- Participació a "**La pobresa no distingeix D4**", Taula Tècnica de Joves, entitats del Districte 4.
- **Nit de l'esport**, escola Sant Domènec Savio, Taula Tècnica de Joves.

DADES DINAMITZACIÓ DE JOVES EN MEDI OBERT 2014

Intervenció individual:

Espai d'atenció individual, que permet tractar amb més detall els temes i problemàtiques dels i les joves. Poden venir per iniciativa pròpia o bé perquè els convoca l'educadora.

Joves atesos:

	Autòctons/es	Origen marroquí	Altres procedències	TOTAL
Noies	17	20	1	38
Nois	5	59	5	69
TOTAL	22	79	6	107

Seguiment de casos:

Quan es detecta la necessitat d'atendre un jove més enllà de l'espai públic i/o dels espais grupals, es comença a treballar des d'una atenció individual, elaborant un pla de treball i fent un seguiment (amb periodicitat variable), per tal de poder millorar la seva situació.

S'introdueix la informació de les intervencions realitzades a l'aplicatiu dels serveis socials.

Alguns casos es treballen conjuntament amb un altre referent del servei.

S'ha treballat en **49 casos**.

Intervenció grupal:

Aquesta és una activitat oberta, que es duu a terme al Punt Maurina, els dimecres de 10h a 14h. A partir de setembre, per petició dels propis joves, s'amplia l'horari també els dilluns de 16h a 19h.

Els i les joves poden venir a aquest espai quan ho necessiten, per fer diverses accions de recerca de feina, demanar suport a l'hora de fer els deures, connectar-se a Internet, buscar informació, fer propostes d'activitats grupals o d'altres consultes que puguin tenir (salut, lleure, estudis, etc).

La sala està dotada amb 9 ordinadors amb connexió a Internet, impressora, punt d'informació i d'altres materials.

Joves participants:

ESPAI+18	Autòctons/es	Origen marroquí	Altres procedències	TOTAL
Noies	17	14	1	32
Nois	19	58	6	83
TOTAL	36	72	7	115

Total assistències: 462

Activitats de Lleure:

Amb aquestes activitats **s'assoleix un doble objectiu**: oferir activitats de lleure per aquest col·lectiu (no tenen altres ofertes) i reforçar el vincle amb l'educadora, el que permet aprofundir en les seves problemàtiques i poder fer una millor intervenció.

La periodicitat és setmanal i les activitats van variant en funció de la demanda. Algunes s'organitzen amb d'altres projectes, serveis i entitats.



TOTAL activitats realitzades gener - octubre: **39**.

TOTAL participacions activitats gener - octubre: **597**.

Joves atesos:

Joves que han estat atesos per l'educadora, ja sigui de manera individual com participant en les intervencions grupals que s'han realitzat:

	Autòctons/es	Origen marroquí	Altres procedències	TOTAL
Noies	29	29	3	61
Nois	29	111	8	148
TOTAL	58	140	11	209

Intervencions en Medi Obert:

Total prospeccions: **90 dies** (d'aquestes, 12 s'han fet de manera conjunta amb Districte Jove i 1 amb Serveis Socials).

Total franges horàries: **28 mati, 52 tarda i 11 nit.**

En total s'ha contactat amb 139 **joves.**

Del total, **37 són dones i 39 són menors** d'edat.

La seva **procedència** és: 44 autòctons, 88 d'origen marroquí i 7 d'altres procedències.

Joves contactats:

	Autòcton/a	Origen marroquí	Altres proced.	TOTAL
Noies	26	9	2	37
Nois	18	79	5	103
TOTAL	44	88	7	139

Intervencions individuals:

Total intervencions: **536.**

Total derivacions: **170.**

Els espais en els que s'intervé són: Plaça de l'Assemblea, Avinguda Àngel Sallent (davant locutori), Biblioteca, INS Aimerigues, Plaça de la Maurina i Parc i Passatge de l'Olivera i Parc dels Catalans.

Intervenció comunitària:

Es treballa coordinadament amb la resta d'agents, professionals i entitats del territori, per tal de garantir una millor intervenció.

S'han fet reunions periòdicament amb:

- **Equip:** Reunions setmanals amb l'equip de serveis socials de la Maurina.
- **Districte Jove:** Reunions periòdiques amb l'educador referent.
- **Serveis Socials / Joventut / Pla de Barris:** Reunions de seguiment.
- **Entitats:** Preju Sarau, Club Amigos, AAVV, Fundació M. Auxiliadora, Creu Roja, entitats del D4.
- **Altres:** Reunions amb serveis socials zona 4, professionals del Punt Maurina, Policia, Biblioteca D4, Justícia Juvenil, SAI, Taula Tècnica Transversal del Districte 4 i Comissió Espai Públic.

Taula tècnica de Joves. Amb representació de:

- Entitats juvenils: Preju Sarau i Club Amigos
- Instituts de referència: INS Aymerigues i INS Nicolau Copèrnic.
- Servei de Joventut i Lleure: Districte Jove i PIDCES.
- Serveis Socials de la zona
- Biblioteca del Districte 4

A partir de reunions mensuals es treballen tots els temes relacionats amb els i les joves del barri. Es posen en comú les accions que es duen a terme i les inquietuds dels diferents projectes/entitats. S'organitzen activitats conjuntes i es participa en iniciatives comunitàries. Es prepara la Festa Major Jove de la Maurina en coordinació amb l'AVV. A l'estiu es coordinen les activitats dirigides al col·lectiu jove per poder arribar a tots/es.

En total s'han fet **10 reunions** de treball.



Es treballa conjuntament amb la resta d'agents de la comunitat, construint llaços sociocomunitaris, que permetin optimitzar els recursos existents i crear sentiment de corresponsabilitat. També s'implica els i les joves en accions comunitàries i es fomenten aquests espais de trobada. A la vegada que es treballa la visió que es té del col·lectiu jove.

Les activitats que s'han realitzat són: Festa de la Primavera, Festa major Jove , Campionat Futbol Festa Major, Cinema a la fresca, Festa "la Pobresa no distingeix" , Nit de l'esport , Acte contra la violència de gènere

TOTAL activitats: **9**

TOTAL participacions: **514**

7.09 Programa Espai Família i Espai de Joc-Canguratge

Des dels Serveis Socials del districte 4.1. es duu a terme aquest projecte, que s'inicia al 2009 dins el marc del Pla de Barris de la Maurina , fins desembre de 2012 i des de gener del 2013 fins l'actualitat s'ha pogut desenvolupar amb el suport de Treball als Barris i Programes de continuïtat de Pla de Barris.

Les situacions de fragilitat de les famílies van en augment i la possibilitat que les famílies es trobin en una situació de risc social amb dificultats per a cobrir les seves necessitats més bàsiques (entre elles l'habitatge, l'alimentació, subministraments, etc.) recau en la possibilitat d'aconseguir una inserció laboral que els permeti aconseguir uns ingressos econòmics que cobreixin aquestes necessitats.

La finalitat del projecte és poder donar resposta a les necessitats que les famílies i nuclis poden tenir per accedir al món laboral i a la seva formació. Es proposa doncs aquest espai per facilitar l'accés al món laboral i la millora de la situació de les famílies que viuen al barri.

Les experiències avalen que el treball amb els infants i les seves famílies facilita l'apropament entre ells, millorant les seves relacions socials i ajuda a la seva incorporació en altres entorns comunitaris (accés a escola bressol, primària, participació al barri, etc.). També acostia a les famílies a recursos de l'entorn segons les seves necessitats, facilitant la seva implicació en activitats del barri, es millora el sentiment de pertinença, proporciona confiança, seguretat individual i familiar.

L'espai infantil i familiar es concreta en diferents programes:

- Espai infantil.
- Fem deures amb els nostres fills.

Inclouen de manera transversal el treball amb les famílies a través de tallers, xerrades i activitats que faciliten eines, espais de reflexió i compartir experiències que generen canvis positius en les persones i en les famílies.

L'espai infantil

Intervenció que es duu a terme amb les famílies i els infants d'un a tres anys, oferint un espai educatiu de joc tres matins a la setmana de 9h a 12:30h . Amb les famílies elaborant conjuntament un pla de treball amb accions que facilitin la millorar la seva situació social, econòmica i familiar.

Objectius generals :

- Millorar la situació sociofamiliar de les famílies que participen al projecte.
- Facilitar la implicació de les famílies en l'educació i desenvolupament integral dels seus fills i filles.
- Potenciar la implicació i motivació de les famílies en el propi procés de formació i inserció laboral.
- Potenciar el treball en xarxa entorn a la intervenció amb les famílies.

Objectius específics:

- Oferir un espai educatiu i de joc.
- Facilitar la implicació de les famílies en el seu propi pla de treball.
- Facilitar als progenitors i/o responsables dels infants, un espai de temps per tal que puguin accedir a recursos formals i no formals per a la formació i inserció laboral.
- Oferir un espai per a la detecció i prevenció de situacions de risc.
- Donar pautes educatives a les famílies de cara a l'atenció dels infants.
- Facilitar la interrelació entre les diferents famílies que participen del projecte.
- Facilitar el treball, la comunicació i la coordinació dels diferents agents que intervenen amb les famílies.
- Nombre de famílies ateses a l'espai infantil:

L'any 2013 es van atendre atès 29 famílies.

L'any 2014 s'han atès 33 famílies.

Amb els infants es treballa partint de la diferència d'edats entre ells i diferents processos maduratsius, la qual cosa ens obliga a anar adaptant la dinàmica als diferents ritmes individuals. Un dels aspectes més rellevants del projecte amb els infants és el treball d'hàbits i rutines, ja que facilita l'assoliment progressiu de l'autonomia i la socialització dels infants. Són conductes socials necessàries que afavoreixen la relació amb els altres i reforcen l'autoestima i la seguretat personal.

Treball dels hàbits

- Hàbits d'autonomia i d'higiene personal: anar al lavabo, rentar mans i cara, rentar la taula, tenir cura de mocar-se i llençar el paper a la paperera, control d'esfínters, menjar sol, etc.
- Hàbits d'ordre: recollir sempre les joguines i el material, tirar els papers a la paperera, entrar i sortir de la classe de manera ordenada, penjar l'abric i la bossa de l'esmorzar al seu lloc, etc.
- Hàbits de sociabilitat: compartir, ajudar, escoltar, respectar, etc.
- Hàbits de treball: participar en activitats comuns, tenir curiositat i interès en aprendre, acceptar les normes, aprendre a treballar en grup, etc.

Organització

El dia a dia a l'espai infantil i familiar s'estructura de la següent manera

- Rebuda dels infants i les seves famílies. Els infants arriben a l'aula, saluden a les educadores i pengen la seva motxilla i jaqueta al seu penjador. Les famílies tenen la possibilitat de quedar-se una estona a l'espai. (Horari: de 9 a 9:30 h.)
- Joc lliure per racons: durant la primera mitja hora i fins que van arribant tots els infants, hi ha espai de joc lliure. Cada mes es canvia la distribució de l'espai i la varietat de racons a l'aula. (Horari: de 9 a 9:45 h.)
- Recollida de joguines: Cantem la cançó "Recollim" i els infants, junt amb les educadores, deixen recollit l'espai. (Horari: de 9:45 a 9:50h.)
- Bon dia: S'asseuen al racó del bon dia i es crida a la mascota de l'aula (la Lula). Bon dia, veiem qui ha vingut i qui no, es canten cançons, es conversa segons el centre d'interès a treballar i finalment s'explica l'activitat que es durà a terme. Cada nen penja la seva fotografia a l'espai d'assistència. (Horari: de 10 a 10:30h.)
- Higiene: Es fa un trenet fins al lavabo, cantant la cançó del "tren petitó", van al vàter i després es renten les mans cantant la cançó "Rentat les mans". (Horari: de 10.30 a 10.45 h.)
- Esmorzar: Cada infant agafa la seva motxilla del penjador per agafar el seu esmorzar. S'asseuen a taula i esmorzen de manera autònoma amb la supervisió de les educadores. Un cop han finalitzat tornen a penjar la seva motxilla i ajuden a llençar les escombraries i a rentar la taula. Seguidament es torna a repetir l'hàbit d'higiene. (Horari: de 10.45 a 11.15h.)
- Activitat diària: Cada dia es treballa una activitat diferent en funció de la programació. Les activitats consisteixen en sessions d'experimentació, de plàstica, psicomotricitat i sortides. (Horari: de 11.45 a 12.15h)

- Higiene i canvi bolquers: es torna a repetir l'hàbit d'higiene i es realitza el canvi de bolquers dels més petits. (Horari: de 11:30 a 11:45h.)
- Comiat: Mentre els infants esperen que els vinguin a buscar es realitzen activitats de joc lliure o més tranqui-les, contes, jocs de plastilina, etc. Un cop arriben les famílies, les educadores expliquen com ha anat el matí i s'acomiaden. (Horari: de 12:00 a 12:30 h.)

Tipologia d'activitats: amb la finalitat de treballar l'expressió plàstica, l'experimentació, la psicomotricitat, el llenguatge verbal, musical, el joc per racons i el joc simbòlic.

Treball amb les famílies

Des de la incorporació de les famílies al projecte, els pares i mares es comprometen a col·laborar i participar de la dinàmica i activitats que es proposen des de l'espai, juntament amb els seus fills.

S'inicia la relació amb les famílies des de la primera entrevista, quan s'inscriuen i es recull la informació necessària i rellevant de la família i del nen/a.

A partir d'aquí s'estableix l'adaptació del nen/a. Les famílies venen amb l'infant a l'espai, es queden i participen de la dinàmica diària fins que s'acorda anar reduint el temps fins que l'infant es queda tranquil i més confiat a l'espai infantil (generalment màxim 3 o 4 dies). En les diferents activitats s'incorporen alguns pares i/o mares que donin suport i al mateix temps van veient com juguen els nens, com marquem límits, perquè serveixen les rutines i com es mostren els seus fills davant altres companys.

Aquesta col·laboració facilita establir relacions entre les pròpies famílies i amb les educadores i permet incidir més i generar més canvis en les dinàmiques personals i familiars.

En finalitzar el projecte, es va dur a terme una sessió de treball conjunt amb les famílies, on cadascuna d'elles podia compartir l'experiència viscuda del pas dels seus fills per l'espai. (què han après els infants, com han viscut l'adaptació, canvis en les rutines de casa.)

Treball en xarxa i treball comunitari

Des de l'espai infantil i a través de les diferents activitats i accions, es creu necessari estar en contacte amb els diferents recursos del barri i els esdeveniments que hi succeeixen, per tal d'afavorir la integració i conèixer l'entorn. Valorem que seria convenient fer més sortides amb els infants i famílies per apropar-los als diferents recursos i serveis del barri.

Tasques professionals

Les tasques de l'educadora infantil són: participar en el procés d'ensenyament i aprenentatge del infant, acompanyant-lo en tota la seva estada a l'espai infantil i vetllant pel desenvolupament integral del nen, programar i dinamitzar activitats adequades a les necessitats dels infants, preparar i vetllar pel material didàctic, educatiu i fungible de l'espai, participar de les diferents reunions de coordinació, avaluar els processos dels diferents nens dins l'espai infantil i col·laborar en el treball amb les famílies.

Les tasques de la integradora social es basen més en el treball amb la família i vetllar perquè l'espai infantil formi part del treball en xarxa. L'educadora treballa per fer participar a la família de la situació i necessitats del infant que de vegades la família no percep, a través d'entrevistes de seguiment, les entrades i sortides de l'espai, les xerrades informatives, etc. És present sempre a l'espai i participa també de les reunions de coordinació, com en el disseny i dinamització de les activitats.

Educadora referent de serveis socials centralitza les derivacions de les famílies a l'espai infantil, participa de les reunions setmanals, vetlla per garantir una línia pedagògica i una metodologia adequada, que respongui als objectius del projecte.

Impacte del projecte d'espai infantil i familiar

No es pot parlar d'impacte sinó de processos de millora, aprenentatges i beneficis en els infants i en les famílies, arran de la seva participació en el projecte.

L'espai infantil ha permès facilitar l'accés a formació i programes d'inserció laboral a les famílies amb fills/es de 1 a 3 anys, oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de millora. El compromís inicial que s'ha demanat a les famílies per a participar en el projecte s'ha anat transformant en una experiència significativa de major vinculació, implicació i participació d'aquestes en el propi pla de millora.

L'Espai Infantil és un recurs per a la prevenció i protecció de possibles situacions de risc.

L'Espai Infantil ajuda a:

- Visualitzar l' infant com una persona individual dins d'un grup d'iguals i fora del nucli familiar.
- Treballar l'aprenentatge general de l' infant, iniciar la seva integració afavorint les relacions, la convivència i l'autonomia.
- Que les famílies visquin, experimentin i incorporin noves formes de relació, aprenent a reconèixer oportunitats, valorant les seves capacitats i millorant la imatge del menor i de la pròpia família.
- Acompanyar a les famílies a reconèixer i interpretar les necessitats reals de l' infant en relació a l'etapa evolutiva facilitant experiències materno-paternofiliars més saludables.
- Facilitar l'aprenentatge de pautes educatives i eines, que generen dinàmiques familiars i relacions socials positives.

Des de Serveis Socials del districte 4, es valora molt positiu el fet de donar continuïtat al projecte de l'Espai Infantil i Familiar del Punt Maurina per tal de poder seguir oferint un espai de relació, de treball entorn la petita infància i les seves famílies, treballar per donar resposta a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia de les famílies i que des del servei i en atenció individualitzada, és més difícil d'arribar a les necessitats no expressades i poder acompanyar i compartir per aprendre i créixer junts.

Es valora molt necessària la realització del projecte d'Espai Infantil i Familiar, permet treballar amb les famílies i els infants, des d'una línia més participativa i col·laborativa, a l'hora que els infants són atesos per professionals que treballen per la seva educació i integració, realitzant un treball paral·lel amb les famílies.

Fem deures amb els nostres fills

Programa que ofereix la possibilitat als pares amb fills de p-5 a 3er de primària, d'un espai adequat per a la realització de tasques escolars supervisat per dos professionals.

Objectius del projecte

- Implicar a mares i pares a participar i implicar-se en l'educació dels seus fills/es.
- Ajudar a crear hàbits per millorar l'estudi a casa.
- Donar la possibilitat a les famílies de gaudir d'un espai d'activitat conjunt amb els seus fills/es.
- Millorar el vincle afectiu mare/pare – infants
- Crear espais de converses on es puguin compartir coneixements o dubtes amb d'altres famílies que tenen fills de la mateixa edat
- Augmentar la xarxa relacional de les famílies
- Donar la possibilitat a les famílies de gaudir d'un espai adaptat a les necessitats dels seus fills i filles a l'hora de fer els deures/repàs
- Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament.
- Crear un espai d'observació i treball en les dinàmiques familiars.

Nombre de famílies participants

L'any 2013, s'ofereix un sol grup de treball format per 11 famílies, una tarda a la setmana durant 1:30h. S'han obert 3 grups de treball diferents distribuïts en 3 tardes a la setmana, havent atès un total de 27 famílies.

De setembre a desembre de 2014 s'ha atès 17 famílies (distribuïdes en dos grups) amb fills que cursen de P-5 a 3er de primària. Paral·lelament hi han participat 9 germans.

S'ha portat a terme en una sala del Centre Cívic M^a Aurèlia Capmany, els dimarts i dimecres a la tarda, en horari de 17 a 18:30 hores. Hi han intervingut dos professionals d'atenció directa (una educadora infantil i una integradora social) i una professional de suport, l'educadora Social referent de serveis socials del districte 4.

L'objectiu és apropar a les famílies en les tasques escolars dels seus fills, aprenent a revisar agendes, tenir control de les tasques que cal fer i quan cal lliurar-les, hàbits d'estudi (començar i acabar una tasca, feines ordenades i netes), resolució de dubtes, etc. Ha estat un espai molt obert i s'han anat resolent les situacions en el moment per a jugar mares i fills conjuntament a un joc de taula, espai més distès que facilita la relació i enforteix vincles.

Impacte del projecte fem deures amb els nostres fills

L'espai del reforç ha permès millorar la implicació de les famílies en les tasques escolars dels seus fills i filles. Oferir eines per tal de facilitar l'acompanyament als seus fills a nivell d'aprenentatges, verbalitzar els dubtes, adquisició d'hàbits, etc. per tal d'aconseguir petites millores en les tasques escolars.

L'experiència i la pràctica setmanal en el projecte permet a les famílies adonar-se que poden oferir acompanyament a l'infant (tot i no tenir coneixements escolars molt amplis) beneficia en seguretat i satisfacció de l'infant que ajuda en l'adquisició de coneixements i aprenentatges bàsics.

Mitjançant el treball que s'ha dut a terme a l'espai de reforç, donant continuïtat al treball que realitzen a l'escola, s'han pogut detectar:

- millores en els infants a nivell escolar (estructuració tasques escolars, presentació dels deures)
- despertar l'interès dels pares i mares en relació a la importància d'acompanyar als seus fills alhora de fer els deures.

Des de Serveis Socials del districte 4 es rep sovint la demanda de reforç escolar, justificant que els pares i mares no saben com ajudar-los. Aquest espai dóna resposta a aquesta demanda implicant al mateix temps als pares i mares .

Es valora important poder comptar amb 2 professionals d'atenció directa setmanal per donar continuïtat al projecte .

7.13 Programa de Convivència i Dinamització Sociocultural

Patis Oberts

Es manté l'activitat del programa de convivència en conveni amb la Creu Roja, que incorporen voluntariat. L'equip de Creu Roja combina dues vessants de la intervenció social que normalment s'estableixen per separat: la presència activa en un territori i la diagnosi de la realitat del mateix. Creu Roja ha dirigit la seva tasca responnent a una sèrie d'estratègies de treball que convergeixen en el treball preventiu, des d'una vessant socioeducativa. La iniciativa de posar a disposició dels ciutadans, de joves i infants, el pati de l'escola, fora de l'horari lectiu.

Amb aquesta acció es pretén dinamitzar els entorns de les escoles, i cobrir necessitats de la població, que realitzaven algunes activitats a les places i no podien (per exemple jugar a futbol). Es pretén potenciar l'ús positiu dels espais públics, fomentant la participació de la ciutadania en nous espais.

Objectius:

- Potenciar la idea d'ús positiu dels espais, fomentant l'intercanvi natural de
- Promoure un ús responsable i respectuós dels espais d'exterior del centre educatiu per part dels infants, joves i adults.
- Fomentar la generació de propostes d'activitats espontànies i d'activitats dinamitzades obertes a entitats, infants, joves i adults del territori.
- Gestionar l'ús de l'espai públic per tal de fomentar i garantir la cohesió social i la convivència ciutadana.
- Crear espais de trobada, de convivència i de socialització en valors i principis compartits.

Tasques de l'equip:

- Impulsar i vetllar perquè hi hagi una bona relació entre tots els usuaris del pati.
- Cohesionar els diferents col·lectius, el pati esdevé no tan sols un espai públic sinó un espai de convivència relacional.
- Crear un vincle amb l'usuari de manera que la comunicació sigui més fluïda, i així poder treballar altres aspectes que van més enllà de la finalitat primera del pati.

- Mitjançant la comunicació amb l'usuari el dinamitzador/a pot comprendre la realitat més pròxima de l'usuari.
- Treballar a partir de la Identificació de 4 grans perfils/col·lectius diana: (1) infants fins a 12 anys, (2) adolescents . Especialment de 13, 14 i 15 anys, (3) Joves i joves-adults i (4) adults i Famílies.

Els usuaris valoren molt l'espai i per tant el respecten. Per altra banda, i tenint en compte la limitació de l'espai, lluny de crear conflictes, comparteixen i respecten l'espai de cadascú.

Els diferents col·lectius acullen i respecten a la resta de perfils diferents que es troben dins del pati. No s'han detectat conflictes de convivència ni d'apropiació de l'espai.

Nombre de persones usuàries 2013: 360 persones
Nombre de persones usuàries 2014: 365 persones

Altres dades:

- L'assistència diària sol ser d'uns 20-22 infants de dimarts a dissabte. I de 35 els diumenges que és, de llarg, el dia de major afluència.
- La mitjana d'edat és de 12,8 anys; perfil majoritari d'adolescent/pre-adolescent.
- Per sexe, hi ha 328 homes i 60 dones.
- Per origen, 198 són autòctons, 138 de Marroc i 48 d'altres orígens forans.

Pel que fa al desenvolupament general, és de continuïtat, molt similar a l'any anterior. És un projecte tant pel que fa a la dinàmica com als referents.

Recollida festiva "La pobresa no distingeix"

La campanya i l'acte de cloenda, s'organitza des d' una comissió d'entitats del Districte 4 i es desenvolupa a La Maurina La participació és molt alta, amb prop d'una trentena d'entitats.

Informació de l'activitat:

Festa de cloenda de la 3ª edició de la campanya de recollida d'aliments al districte IV, a benefici d'El Rebost, amb el lema "La pobresa no distingeix". Es fa t recollida d'aliments des de tres setmanes abans (aproximadament) en les seus de diferents entitats i, per finalitzar la campanya, se celebra una recollida festiva a la Plaça de l'Assemblea de Catalunya. El programa inclou activitats de 10 a 14h, a càrrec d'entitats i grups del districte, així com un punt de recollida d'aliments. Com a cloenda de la jornada festiva, l'any 2014, les persones participants van anar dinar a l'arrossada popular que havia organitzat l'associació de comerciants Maurina Comerç. Aquesta associació havia convocat un concurs de paelles (1ª edició) per a aquest dia, com a activitat de dinamització comercial i, en coincidir, es va decidir ajuntar-ho i donar un caire solidari, a l' activitat. (El tiquet valia 3€, però també es podien donar 2€ i un article per a la campanya de recollida).

L'any 2013, es van recollir 760 Kg d'aliments.

L'any 2014, es van recollir 720 Kg d'aliments

Entitats col·laboradores :

- Colla de Diables La Maurina
- Associació de Comerciants Maurina Comerç
- Grup Explica'm un conte de la Biblioteca del Districte 4
- Bibiloteca del Districte 4
- Associació Gent Gran La Maurina
- Club de la Gent Gran del Districte 4
- Associació de Gent Grand el Parc Sant Jordi- Ca n'Aurell
- Associació de veïns Ca n'Aurell
- Associació de veïns Roc Blanc
- Associació de veïns La Cogullada
- Associació de veïns Ca Palet de Vista Alegre
- Associació de veïns Les Carbonelles
- Associació de veïns La Maurina
- Districte Jove del D4
- Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
- Puntaires Terrassa
- Programa Medi Obert Pla de Barris La Maurina
- Institut Les Aimerigues
- Projecte El Viver- Fundació Maria Auxiliadora
- ONG VOLS
- Associació "Preju" Sarau
- Esplai Créixer amb alegria"
- Associació CulturArt
- Centre juvenil Salesians
- Projecte Pam a Pam/ Maria Auxiliadora
- Escola d'Adults Ramon Llull
- Associació de comerciants de Ca n'Aurell
- Voluntaris Terrassa

El programa d' actuacions a la Plaça de l'Assemblea de Catalunya

10h	Diables de la Maurina. Exhibició. Tabalada
10.15 - 10.45	Exhibició de Country a càrrec d'Associació de dones Montserrat Roig
10.45 - 11.15	Explica' m un conte a càrrec del Grup Explica'm un conte de la Bd4
11.15 - 11.30	Exhibició de Sardanes a càrrec de Club de la Gent Gran del Districte 4
11.30 - 11.45	Anthony sax and songs
11.45 - 12.10	El mag de Benín. ONG VOLS
12.10 - 12.40	Balls de saló a càrrec A.VV Roc Blanc
12.40 - 13.20	Bollywood
13.20 - 13.40	Actuació del Drac Baluk de Ca n'Aurell
13.40 - 14.00	Master Class de Hip-Hop a càrrec de Districte Jove

A la zona del passadís arbrat i/o gespa i de manera simultània des de les 10h

Exhibició de Puntes de coixí a càrrec de Puntaires Terrassa
Taller de Mandales a càrrec d'Associació de dones Montserrat Roig
Taller de txapes, taller de carteres reciclades a càrrec de Districte Jove i Medi Obert del PdB La Maurina
Tallers de Dibuix i braçalets a càrrec del Projecte El Viver
Taller de maquillatge a càrrec dels alumnes de l'Institut Les Aimerigues
Jocs infantils a càrrec dels alumnes de l'Institut Les Aimerigues
Tallers d'abaloris a càrrec del Preju Sarau
Taller de dibuix i pintura ràpida a càrrec de l'Associació CulturArt i Jaume Rosell (La Cogullada)
Taller de reciclatge de carteres a càrrec de DJ
Taller a càrrec de l'Esplai " Créixer amb alegria"
Taller Centre Juvenil Salesians

Nadal gran

Activitat comunitària, de caràcter festiu, amb actuacions musicals i berenar. Impulsada per les Associacions de Veïns del Districte 4 i adreçada a la Gent Gran del Districte. Es realitza abans de Nadal a la sala d'Actes del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.

2013: Participació de 250 persones majors de 65 anys

2014: Participació de 200 persones majors de 65 anys

Treball als barris/ Dispositiu d'Inserció sociolaboral

Treball als Barris dona suport de manera prioritària a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d'una atenció especial de l'Administració per a estimular-hi la creació d'activitat econòmica i la generació d'ocupació. El programa inclou dues menes d'accions: les ocupacionals, com aquestes contractacions, tenen com a objectiu, més enllà del fet d'oferir feina a persones en atur, que aquestes puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, i alhora millorar el territori mitjançant la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

Es tracta de persones en situació d'atur que en el moment de la contractació no cobren subsidi ni cap prestació, residents a La Maurina. Les persones contractades van treballar durant sis mesos del 2014, de juny a desembre, en la millora i neteja de la via pública, els equipaments i els espais verds.

A La Maurina es va contractar un oficial i un peó per a tasques de millora de l'estat de la via pública, una coordinadora i vuit peons de neteja viària, dos oficials pintors que van fer el manteniment de diferents equipaments i un tècnic per a la gestió del pla d'ocupació.

Dins del mateix projecte "Treball als barris", es duu a terme l'acció del Dispositiu d'Inserció Laboral un servei que s'ha ubicat al Punt Maurina, i que està adreçat a orientar i informar a aquelles persones desocupades que volen introduir-se en el món laboral i no disposen de les suficients eines personals. El dispositiu ofereix formació en competències bàsiques i instrumentals, seguiment personalitzat de cada persona en tot el procés de recerca i pràctiques en empreses (no remunerades) per facilitar l'adquisició d'experiència laboral. Els altres tècnics de programes socials són: 2 tècnics per l'Espai d'acompanyament infantil i familiar.

En total, s'han realitzat 18 contractacions.

El programa Treball als Barris no incideix de forma significativa en la taxa d'atur, però sí que serveix per donar sortida a situacions molt difícils o en risc d'exclusió social: aturats sense prestacions, amb càrregues familiars, etc. També ha servit per oferir formació a joves o a persones adultes amb necessitats de formació i reconversió professional. El programa Treball als Barris tindrà continuïtat l'any 2015, amb la recent aprovació del SOC de la continuïtat d'aquests Plans.

Detall dels plans aprovats per a l'any 2015

FOMENT DE TERRASSA, SA		Número d'expedient: BTB-058/14
2008	BARRI DE LA MAURINA	Total Atorgat 304.415,64 €
Població del barri: 7.873		
Població del Municipi: 215.055		

Detall actuacions ocupacionals/professionals aprovades

Projecte	Ocupació	Contractes	Grup Cotització	CCAE	Jornada	Durada/mesos	Actuacions
Alfabetització digital Punt Xarxa. La Maurina	Dinamitzador/a punt xarxa	1	4	a	100	6	D.2 Professionals
	Espai d'acompanyament infantil i familiar. La Maurina	2	2	a	100	6	D.2 Professionals
Educatador/a social	Oficial jardineria	2	8	d	100	6	D.1 Ocupacionals
	Manteniment dels espais públics del barri de la Maurina						
Millora de la mobilitat peatonal a carrers i places a la Maurina	Oficial paleta	1	8	d	100	6	D.1 Ocupacionals
	Peó paleta	2	10	d	100	6	D.1 Ocupacionals
Neteja viària. La Maurina	Oficial neteja viària	1	8	d	100	6	D.1 Ocupacionals
	Peó de neteja viària	8	10	d	100	6	D.1 Ocupacionals
Suport tècnic projecte. La Maurina	Tècnic/a gestió plans d'ocupació	1	2	a	100	6	D.2 Professionals

1. SEGUIMENT ECONÒMIC-FINANCER DEL PROJECTE 2008-2018

DESPESA JUSTIFICADA FINS SEGON PERIODE DE 2014



	Pressupost inicial	Total justificat 2008-2014	Percentatge executat
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds			
TOTAL			
MO11 Urbanització de la Plaça de la Maurina	1.957.426,18	151.898,80	7,76%
MO12 Urbanització de la xarxa de Passatges de La Maurina	172.414,20	38.582,28	22,38%
MO13 Urbanització de l'espai públic de l'entorn dels blocs de VITASA	958.778,90	760.138,91	79,28%
MO14 Urbanització del carrer Núria, eix vertebrador comercial del barri	2.477.184,24	2.359.722,55	95,26%
MO15 Urbanització del carrer Dom Bosco, Doctor Salvà i Velázquez, i Pare Llauredor	2.420.856,82	1.941.170,78	80,19%
Total Camp 1	7.986.660,34	5.251.513,32	65,75%
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis			
TOTAL			
MS21 Programa d'ajuts a la rehabilitació	843.611,45	514.518,11	60,99%
MS22 Programa d'ajuts per al foment de la millora del paisatge urbà	20.227,17	20.227,17	100,00%
MS23 Programa d'ajuts a l'adequació d'instal·lacions comunitàries	90.000,00	18.535,73	20,60%
Total Camp 2	953.838,62	553.281,01	58,01%
Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu			
TOTAL			
MO31 Nou equipament de Plaça de la Maurina	1.558.205,74	0,00	0,00%
MO32 Adequació per a l'Oficina de barri i Casal	163.628,60	163.628,60	100,00%
MO33 Millora de la permeabilitat dels equipaments existents	282.641,86	225.257,56	79,70%
Total Camp 3	2.004.476,20	388.886,16	19,40%
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis			
TOTAL			
MO41 Instal·lació d'una xarxa de WIFI a la Plaça de la Maurina	25.000,00	0,00	0,00%
Total Camp 4	25.000,00	0,00	0,00%
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà			
TOTAL			
MO51 Mesures per a l'estalvi d'aigua	17.308,00	0,00	0,00%
MO52 Mesures per a l'eficiència energètica	80.000,00	0,00	0,00%
MO53 Mesures per a la gestió de residus	53.546,00	0,00	0,00%
Total Camp 5	150.854,00	0,00	0,00%
Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments			
TOTAL			
MS61 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones del barri	69.896,67	69.896,67	100,00%
Total Camp 6	69.896,67	69.896,67	100,00%
Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica			
TOTAL			
MS71 Creació i consolidació d'un centre comercial urbà al barri de La Maurina	191.613,12	191.613,12	100,00%
MS72 Dinamització del Casal de Cultura i Art dels Joves al barri de la Maurina	18.102,20	18.102,20	100,00%
MS73 Dinamització de Joves adolescents	653.524,68	507.324,68	77,63%
MS75 Dinamització dels joves i l'esport	225.211,30	225.211,30	100,00%
MS76 Els joves i els seus hàbits de consum	71.939,52	71.939,52	100,00%
MS77 Operació Maurina Jove / Tu si pots decidir com vols el teu barri	1.831,16	1.831,16	100,00%
MS78 L'espai del joc - cançonalge	117.055,35	117.055,35	100,00%
MS79 L'espai familiar	296.240,31	197.840,31	66,78%
MS710 Programa d'acollida	198.985,09	198.985,09	100,00%
MS711 Recuperació de la memòria històrica de les treballadores i dels oficis tèxtils realitzats per les dones de	20.608,08	20.608,08	100,00%
MS712 Dinamització i suport a les comunitats de veïns	663.985,08	493.985,08	74,40%
MS713 Convivència i dinamització sociocultural	481.873,21	434.333,21	90,13%
MS714 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social	483.267,02	483.267,02	100,00%
MS715 Programa de comunicació	276.073,03	231.873,03	83,99%
MS716 Gestió del projecte d'intervenció integral	826.026,46	674.319,68	81,63%
Total Camp 7	4.526.335,61	3.868.288,83	85,46%
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques			
TOTAL			
MO81 Urbanització i millora de l'accessibilitat a la cruïlla Plaça Antoni Guiu - Av. Àngel Salient - Santa Maria	240.020,83	188.890,06	78,70%
MO82 Millora de l'accessibilitat al nou equipament de Plaça de la Maurina	65.050,00	0,00	0,00%
Total Camp 8	305.070,83	188.890,06	61,92%
TOTAL	16.022.132,27	10.320.756,05	64,42%

DESPESA JUSTIFICADA/COMPROMESA FINS 31 DE DESEMBRE DE 2014


	Pressupost segons Pla financer (1)	Despesa justificada a 30.09.14	Despesa compromesa a 31/12/2014(2)	% justificat compromès/pressupost 2008-2018
Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds				
MO11 Urbanització de la Plaça de la Maurina	1.957.426,18	151.898,80	37.252,81	9,66%
MO12 Urbanització de la xarxa de Passatges de La Maurina	172.414,20	38.582,28	7.267,50	26,59%
MO13 Urbanització de l'espai públic de l'entorn dels blocs de VITASA	958.778,90	760.138,91	198.639,99	100,00%
MO14 Urbanització del carrer Núria, eix vertebrador comercial del barri	2.477.184,24	2.359.722,55	117.461,69	100,00%
MO15 Urbanització del carrer Dom Bosco, Doctor Salvà i Velázquez, i Pare Llauredor	2.420.856,82	1.941.170,78	479.686,04	100,00%
Total Camp 1	7.986.660,34	5.251.513,32	840.308,03	76,27%
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis				
MS21 Programa d'ajuts a la rehabilitació	843.611,45	514.518,11	32.216,12	64,81%
MS22 Programa d'ajuts per al foment de la millora del paisatge urbà	20.227,17	20.227,17	0,00	100,00%
MS23 Programa d'ajuts a l'adequació d'instal·lacions comunitàries	90.000,00	18.535,73	6.467,60	27,78%
Total Camp 2	953.838,62	553.281,01	38.683,72	62,06%
Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu				
MO31 Nou equipament de Plaça de la Maurina	1.558.205,74	0,00	29.341,04	1,88%
MO32 Adequació per a l'Oficina de barris i Casal	163.628,60	163.628,60	0,00	100,00%
MO33 Millora de la permeabilitat dels equipaments existents	282.641,86	225.257,56	39.707,36	93,75%
Total Camp 3	2.004.476,20	388.886,16	69.048,40	22,85%
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis				
MO41 Instal·lació d'una xarxa de WIFI a la Plaça de la Maurina	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Total Camp 4	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà				
MO51 Mesures per a l'estalvi d'aigua	17.308,00	0,00	0,00	0,00%
MO52 Mesures per a l'eficiència energètica	80.000,00	0,00	0,00	0,00%
MO53 Mesures per a la gestió de residus	53.546,00	0,00	0,00	0,00%
Total Camp 5	150.854,00	0,00	0,00	0,00%
Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments				
MS61 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones del barri	69.896,67	69.896,67	0,00	100,00%
Total Camp 6	69.896,67	69.896,67	0,00	100,00%
Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica				
MS71 Creació i consolidació d'un centre comercial urbà al barri de La Maurina	191.613,12	191.613,12	0,00	100,00%
MS72 Dinamització del Casal de Cultura i l'Art dels Joves al barri de la Maurina	18.102,20	18.102,20	0,00	100,00%
MS73 Dinamització de Joves adolescents	653.524,68	507.324,68	18.975,76	80,53%
MS75 Dinamització dels joves i l'esport	225.211,30	225.211,30	0,00	100,00%
MS76 Els joves i els seus hàbits de consum	71.939,52	71.939,52	0,00	100,00%
MS77 Operació Maurina Jove / Tu si pots decidir com vols el teu barri	1.831,16	1.831,16	0,00	100,00%
MS78 L'espai del joc - canguratge	117.055,35	117.055,35	0,00	100,00%
MS79 L'espai familiar	296.240,31	197.840,31	15.400,17	71,98%
MS710 Programa d'acollida	198.985,09	198.985,09	0,00	100,00%
MS711 Recuperació de la memòria històrica de les treballadores i dels oficis tèxtils realitzats per les dones	20.608,08	20.608,08	0,00	100,00%
MS712 Dinamització i suport a les comunitats de veïns	663.985,08	493.985,08	23.043,56	77,87%
MS713 Convivència i dinamització sociocultural	481.873,21	434.333,21	8.984,63	92,00%
MS714 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social	483.267,02	483.267,02	0,00	100,00%
MS715 Programa de comunicació	276.073,03	231.873,03	5.695,84	86,05%
MS716 Gestió del projecte d'intervenció integral	826.026,46	674.319,68	19.392,14	83,98%
Total Camp 7	4.526.335,61	3.868.288,83	91.492,10	87,48%
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques				
MO81 Urbanització i millora de l'accessibilitat a la cruïlla Plaça Antoni Guix - Av. Àngel Salient - Santa I	240.020,83	188.890,06	51.130,77	100,00%
MO82 Millora de l'accessibilitat al nou equipament de Plaça de la Maurina	65.050,00	0,00	0,00	0,00%
Total Camp 8	305.070,83	188.890,06	51.130,77	78,68%
TOTAL 2008-2014	16.022.132,27	10.320.756,05	1.090.663,02	71,22%

(1) Segons Nou Pla financer 2008-2018


(2) S'entén com a despesa compromesa la despesa facturada pendent de justificar, la despesa de capítol 1 i els saldos pendents d'executar derivats d'adjudicacions i/o licitacions.




EVOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ DESPESA 2008-2014



JUSTIFICAT-COMPROMÈS SOBRE TOTAL PROJECTE



El justificat i compromès representa un 71,22%



3. PRÒRROGA DEL PROJECTE 2008-2018

L'any 2012 la Junta de Govern Local acordà sol·licitar una pròrroga per a l'execució del projecte per un període de dos anys i aprovà un nou pla econòmic-financer 2008-2014.

Al llarg dels dos anys de pròrroga han continuat en funcionament l'espai Punt Maurina i diferents programes adreçats al col·lectiu de joves, als nuclis familiars i als infants, així com el programa per al foment de la convivència i el de mediació i assistència a les comunitats de veïns. També aquells destinats a donar suport al conjunt del projecte en aspectes administratius, econòmics i de comunicació. Malgrat que alguns d'aquests programes ja han superat la dotació prevista inicialment, es va considerar idoni garantir la continuïtat del treball endegat els darrers anys i refermar l'impacte dels projectes al territori, ja que persisteix en el barri una difícil situació social i econòmica.

Degut a la manca de dotació pressupostària, en els darrers dos anys només s'han executat els treballs de millora del paviment al Passatge interior del carrer de Sardanya i actualment estant finalitzant les obres d'estabilització del talús al voltant del poliesportiu de La Maurina inclosa en el camp 3.

Pel que fa a les actuacions urbanístiques pendents, cal destacar com a obres d'execució del projecte d'urbanització de la Pl. de la Maurina i la construcció d'un nou equipament. Aquesta obra, redactada com a un únic projecte, té un pressupost de més de 3.200.000€, el que suposa més d'un 60% del pressupost d'obres pendent de justificar. Altres actuacions urbanístiques de menor quantia són l'adequació de passatges i la millora de la permeabilitat dels equipaments.

Hores d'ara el Projecte d'intervenció integral al barri de la Maurina s'ha executat al 64,42%. Pel que fa als programes socials s'han portat a terme un 83% de les accions previstes i pel que fa a les obres es manté al voltant del 65%.

El Decret 53/2012 amplia la possibilitat de prorrogar la durada dels projectes quatre anys més de manera que els diferents Plans de Barris es puguin executar amb un finançament més dilatat. Així, en data 17 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud d'una nova pròrroga a la Generalitat de Catalunya per un període de quatre anys més, fins a finals de l'any 2018.

La justificació de la nova sol·licitud de pròrroga es basa, d'una banda en el compromís municipal d'execució total del projecte -del que resten accions per completar-, i d'altra banda, en la persistència d'aspectes desfavorables al territori -agreuats per la crisi dels darrers anys- que requereixen de la continuïtat i el suport directe als veïns i veïnes del barri pel que fa als programes de caire social.



Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

Ajuntament  de Terrassa

 **Generalitat
de Catalunya**

